

Số: 600/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:31.29.....
	Ngày: ..13.14.18.....
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
Trên cơ sở Công văn số 408/HĐND-KTNS ngày 15/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 29/TTr-BQLDDCN ngày 09/01/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 564/SXD-ĐT&HT ngày 06/3/2018 và Công văn số 871/SXD-ĐT&HT ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
Tổng mức đầu tư	16.094.420	16.995.600	901.180
Trong đó:			

- Chi phí xây dựng	11.817.399	13.056.299	1.238.900
- Chi phí bồi thường, GPMB	400.000	2.769.014	2.369.014
- Chi phí quản lý dự án	225.723	232.263	6.540
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	712.642	802.918	90.276
- Chi phí khác	635.559	135.106	-500.453
- Chi phí dự phòng:	2.303.277	0	-2.303.277

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn tăng thêm làm cơ sở để thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định.


2. Thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 564/SXD-ĐT&HT ngày 06/3/2018 và Công văn số 871/SXD-ĐT&HT ngày 04/4/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.219.



Trần Ngọc Căng