

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và GPMB để xây dựng Nhà máy thép Quang Lian - Dung Quất (giai đoạn II) đợt 1 gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB 38,6ha

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án bồi thường, GPMB để xây dựng Nhà máy thép Quang Lian tại khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi (giai đoạn II) đợt 1 gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB 38,6ha;

Xét đề nghị Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 28/03/2019 về việc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kinh phí bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và GPMB để xây dựng Nhà máy thép Quang Lian - Dung Quất (giai đoạn II) đợt 1 gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB 38,6ha; trên cơ sở kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 82/BC-STC ngày 08/5/2019 của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán giá trị bổ sung hoàn thành.

- Tên phương án: Bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và GPMB để xây dựng Nhà máy thép Quang Lian - Dung Quất (giai đoạn II) đợt 1 gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB 38,6ha.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

- Địa điểm thực hiện: Xã Bình Thuận và Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	547.664.700	547.664.700	0
Ngân sách tỉnh	547.664.700	547.664.700	0

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	606.330.692	547.664.700
- Bồi thường trực tiếp:	566.135.100	536.342.000
- Phục vụ bồi thường:	10.756.567	10.756.565
- Thẩm định:	566.135	566.135
- Dự phòng:	28.872.890	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị bổ sung thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá trị bổ sung giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	547.664.700		0	
1. Tài sản cố định	547.664.700		0	
2. Tài sản lưu động	0		0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không có

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư của phương án bổ sung là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	547.664.700	
- Ngân sách tỉnh	547.664.700	

- Tình hình công nợ tính đến thời điểm thẩm tra:

Trong đó: - Nợ phải thu: 0 đồng
- Nợ phải trả: 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung	547.664.700	0

Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi		
---	--	--

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 82/BC-STC ngày 08/5/2019 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong181)

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng