

Số: **41** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường,
GPMB dự án Cầu Cửa Đại**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 1034
	Ngày: 29.01.18 Ngày: 24/01/2018
	Chuyên:..... trực UBND

Ngày 24/01/2018, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Cầu Cửa Đại. Tham gia cuộc họp có: Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (*chủ đầu tư*) và đại diện UBND thành phố Quảng Ngãi (Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tịnh Khê và xã Nghĩa Phú).

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án cầu Cửa Đại, ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Cầu Cửa Đại là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, có ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời là công trình mang tính mỹ thuật vừa là điểm nhấn của thành phố Quảng Ngãi nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung, yêu cầu:

- Chủ đầu tư tổ chức lập tiến độ, kế hoạch thi công tổng thể và chi tiết công trình để theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công và phải đảm bảo thoát nước của sông Trà Khúc trong mùa mưa lũ 2018.

- UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo chính quyền địa phương, các phòng - ban có liên quan giải quyết nhanh chóng các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công hoàn thành công trình. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án gặp vướng mắc thì chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để họp Tổ tư vấn, Tổ giúp việc UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến bồi thường, GPMB (được thành lập theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo (đối với trường hợp vượt thẩm quyền).

2. Đối với 23 thửa đất nông nghiệp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định, có nguồn gốc tự khai hoang hoặc được cha mẹ khai hoang để lại: Áp dụng quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ đề tổ chức lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng; trường hợp vướng mắc hoặc cần tham vấn thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết.

3. Đối với cách xác định khối lượng đào đắp của các hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng GPMB: Trên cơ sở lập dự toán khối lượng đào hoặc đắp hoặc vừa đào vừa đắp của các hồ nuôi trồng thủy sản được địa phương xác nhận, chủ đầu tư tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định; trường hợp vướng mắc trong công tác bồi thường do các dự án trước đây đã áp dụng thì giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho ý kiến hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời (nếu vượt thẩm quyền).

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.63.



TL. CHỦ TỊCH
LÊ MINH HUẤN VĂN PHÒNG

Lê Minh Huấn