

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 400 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống
đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng
khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh
(nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....2002..... Ngày: 08/1/3/18..... Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 645/STNMT ngày 06/02/2018 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 490/TTr-SNNPTNT ngày 28/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2015-2017	Năm 2015-2019


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh175).



Trần Ngọc Căng