

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2432/UBND-CNXD
V/v bổ sung dự án Nâng cấp
tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra
đa tâm xa, huyện Lý Sơn

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3688
	Ngày: 04.1.18
	Chuyển: Xét đề

Kính gửi: UBND huyện Lý Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 24/8/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tâm xa, huyện Lý Sơn, Báo cáo số 524/BC-UBND ngày 24/10/2017, Báo cáo số 563/BC-UBND ngày 16/11/2017 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2409/SGTVT-QLCL ngày 12/9/2017, Công văn số 710/SGTVT-QLCL ngày 03/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương việc bổ sung dự án Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tâm xa, huyện Lý Sơn, cụ thể như sau:


- Bổ sung nối dài đoạn cửa xả tại Km4+567,4 bằng cống V(100x100) dài 192m dẫn nước xả về cống V(150*150) hiện hữu trên đường cơ động.
- Bổ sung thêm đoạn cống D300 dài L = 20m dẫn nước từ hố thu và đổ vào hố ga H91 (Km4+667,9) (thoát nước đường dân sinh) và bổ sung hố ga.
- Bổ sung thêm hai đoạn cống D400, có tổng chiều dài 284m để gom nước từ các khu vực dân cư và đổ ra biển (đoạn Km0 - Km0+450).
- Bổ sung mở rộng nút giao thông tại Km5+106 và bổ sung vượt nối với các đường dân sinh trong đoạn từ Km3+918 - Km4+560 bằng bê tông xi măng.
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.

2. Kinh phí thực hiện việc bổ sung các nội dung tại Điểm 1 Công văn này: Khoảng **9.584 triệu đồng** (trong đó bao gồm chi phí tăng thêm về bồi thường, GPMB dự án khoảng 7.184 triệu đồng và sẽ chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán các hạng mục bổ sung) từ nguồn chi phí dự phòng của công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.260.



Trần Ngọc Căng