

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/9/2019 về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 17/9/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, đại diện Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các sở, ban ngành báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, các Ban Quản lý chuyên ngành tỉnh khẩn trương đề xuất phương án điều chuyển vốn năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất ngày 20/9/2019** để tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao, nhất là nguồn vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 và vốn ngân sách trung ương; trường hợp gặp vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2019 đối với các dự án trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư (dự án WB, dự án sử dụng dự phòng nguồn ngân sách trung ương, dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn,...); trong đó xác định rõ trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các sở, ban ngành liên quan; không để xảy ra tình trạng mất vốn trung ương giao; trình UBND tỉnh **trước ngày 25/9/2019**.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan rà soát tình hình giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019; tham mưu, trình UBND tỉnh điều chuyển vốn lần 1 **trước ngày 23/9/2019**, để báo cáo Chính phủ trước ngày 25/9/2019.

3. Ngày 01/11/2019, **UBND tỉnh** sẽ tổ chức họp trực báo toàn tỉnh về tình hình giải ngân các nguồn vốn để nghe các sở, ban ngành, địa phương báo cáo và đề xuất hướng xử lý, làm cơ sở điều chuyển tổng thể vốn trước ngày 15/11/2019; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc giải ngân vốn chậm tiến độ.

4. Đối với kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh về một số dự án cụ thể:

- Dự án Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn phân ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện hoàn thành dự án.

- Đất bố trí tái định cư thực hiện dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Thống nhất chủ trương bố trí khoảng 4ha đất tại Phường Trương Quang Trọng (vị trí tiếp giáp với dự án Khu dân cư bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư). Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm việc với Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi để xác định vị trí cụ thể và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

- Dự án Tuyến đường nối từ ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận: Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư dự án thành một giai đoạn, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha317.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang