

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2780**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 5 năm 2018

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
03 Quy hoạch phòng, chống lũ
và chỉnh trị sông Trà Bồng,
sông Vệ và sông Trà Câu

IT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4139
	Ngày: 21.5.2018
	Chuyên:

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1413/TTr-SNNPTNT ngày 14/5/2018 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành 03 dự án Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ, sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành 03 dự án Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Càn), sông Vệ (đoạn từ Hành Tín Tây đến cửa Lở) và sông Trà Câu (đoạn từ hạ lưu đập tràn hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh **trong Quý II/2018**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Chi cục Thủy lợi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh360).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình