

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1943~~/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày ~~11~~ tháng ~~4~~ năm 2018

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung hạng mục sân bê tông, bậc trụ cờ và bồn hoa thuộc công trình Trường THCS THPT Phạm Kiệt: Nhà lớp học 06 phòng



Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3041
	Ngày: 12/4/18
	Chuyên:

- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 40/TTr-BQLDDCN ngày 10/01/2018; Công văn số 265/BQLDDCN ngày 04/4/2018 về việc giải trình nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh khối lượng phát sinh tăng, giảm dự án Trường THCS THPT Phạm Kiệt: Nhà lớp học 06 phòng và ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 765/SXD-QLXD ngày 23/3/2018 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung hạng mục sân bê tông, bậc trụ cờ và bồn hoa thuộc công trình Trường THCS THPT Phạm Kiệt: Nhà lớp học 06 phòng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục thuộc công trình Trường THCS THPT Phạm Kiệt: Nhà lớp học 06 phòng, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2017-2018.

b) Bổ sung mới các hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp sân bê tông trước khu nhà hiệu bộ, với tổng diện tích khoảng 900m²; xây bậc cấp cho trụ cờ với kích thước 4mx4m; xây các bồn hoa trước khu nhà hiệu bộ: 06 bồn hoa.

c) Kinh phí phát sinh và nguồn kinh phí:

- Kinh phí phát sinh tăng 226.004.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Từ kinh phí đấu thầu gói thầu xây lắp giám so với dự toán được phê duyệt và kinh phí dự phòng đã được phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-SXD ngày 31/3/2017. Tổng mức đầu tư điều chỉnh không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Trường THCS THPT Phạm Kiệt;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy146



Trần Ngọc Căng