

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3953**/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **30** tháng 6 năm 2017

V/v tập trung đẩy nhanh  
tiến độ thực hiện và giải ngân  
kế hoạch vốn đầu tư công  
năm 2017



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <b>5918</b>
ĐẾN	Ngày: <b>30.6.17</b>
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 917/SKHĐT-TH ngày 16/6/2017 về việc trình dự thảo văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, từ đầu năm đến nay đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo liên tục tại nhiều văn bản, nhất là các Công văn số: 2431/UBND-TH ngày 27/4/2017, 3096/UBND-TH ngày 26/5/2017, 3784/UBND-TH ngày 23/6/2017. Yêu cầu các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng đôn đốc, giám sát, đồng thời có biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh tổ chức họp trực báo 6 tháng đầu năm 2017 về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; thời gian dự kiến vào giữa tháng 7/2017.

Nội dung Báo cáo cần nêu rõ khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, vốn cân đối ngân sách địa phương của các Chủ đầu tư cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cần báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp năm 2016 sang năm 2017, nêu rõ danh mục dự án thực hiện, giải

ngân chậm, nguyên nhân; tình hình thực hiện và giải ngân các dự án mới năm 2017, trong đó nêu rõ các dự án chậm triển khai các thủ tục đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần chỉ đạo, xử lý,...; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tập trung thực hiện kế hoạch vốn năm 2017, phấn đấu đến cuối năm 2017 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.Thhtlván125.



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**