

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7834**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 12 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung công  
trình: Đường tránh lũ, cứu hộ,  
cứu nạn các huyện vùng Tây  
Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long  
- Sơn Hà), đoạn Km0 - Km6

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <b>11638</b> .....
ĐẾN	Ngày: <b>19</b> / <b>12</b> / <b>17</b>
	Chủ đề: .....

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 1795/BQL-KHĐT ngày 30/10/2017 và số 1901/BQL-KHTC ngày 16/11/2017 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình: Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km0 - Km6; đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3299/SGTVT-QLCL ngày 07/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung công trình: Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km0 - Km6, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc từ hai tấm bên được lắp ghép bằng tấm BTXM M200 dày 7cm (có vữa đệm M100), kích thước mỗi tấm dài 0,5m, kết hợp với đổ bê tông đáy rãnh tại chỗ M150 dày 12cm có liên kết với tấm bên bằng cốt thép (theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt) thành rãnh đúc sẵn, lắp ghép nguyên cấu kiện với kích thước (1,2x0,4x0,4)m.

- Bổ sung kéo dài cống thoát nước D600 để dịch chuyển cửa xả thoát nước tại nút giao với Quốc lộ 24 đến hạ lưu cầu bản Quốc lộ 24.

- Điều chỉnh đan thường bằng đan chịu lực (02 lưới thép) tại các vị trí có ô tô qua lại, số lượng 08 tấm/vị trí để đảm bảo an toàn.

- Bổ sung khối lượng các hạng mục: Bê tông mặt đường, ván khuôn lề đường và xáo xối, lu lèn nền đường theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

- Bổ sung cống thủy lợi tại lý trình Km5+198,13 để lấy nước phục vụ tưới tiêu cho các thửa rộng bên trái tuyến đường.

- Bổ sung cống hộp ngang đường dân sinh tại lý trình Km0+647,49 đường vào nhà làng nghề UBND xã Ba Thành.

- Hạng mục công vuông V(100x100)cm tại lý trình Km0+410,64: Điều chỉnh thiết kế hạ lưu thành hồ thu để thu nước rãnh dọc bên phải tuyến dẫn về bên trái tuyến và điều chỉnh thiết kế mương dẫn phía bên trái tuyến đoạn Km0+410,64 - Km0+517,64 thành mương hộp BTCT B800 để đảm bảo thoát nước.

- Hạng mục cống 2D150 tại lý trình Km0+515,42: Điều chỉnh thiết kế tường cánh hạ lưu cống kết hợp mương dẫn để thoát nước ra mương đất hiện hữu và gia cố mái taluy âm bằng bê tông M150 dày 12cm hai bên cống để chống xói lở nền đường.

- Hạng mục cống D100 tại lý trình Km5+004,55: Kéo dài gia cố taluy âm phía bên trái tuyến bằng bê tông M150 dày 12cm để chống xói lở nền đường.

- Bổ sung gia cố mái taluy hai bên tuyến đoạn lý trình Km5+221,49 - Km5+294,49 để chống xói lở nền đường.

- Cắt giảm không thi công các vị trí rãnh thoát nước dọc theo hồ sơ thiết kế được duyệt với chiều dài: 778m.

- Cắt giảm không thi công giai cố mái taluy đoạn lý trình Km0+445,54 - Km0+507 và cống vuông V(75x75)cm tại lý trình Km1+650.

- Điều chỉnh thiết kế vượt nổi cao độ mặt đường đoạn đầu tuyến về cùng cao độ hiện trạng của tuyến Quốc lộ 24 để đảm bảo lưu thông êm thuận.

2. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Tăng khoảng 1.522 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt), từ chi phí dự phòng: 1.081 triệu đồng và cân đối chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí xây lắp; đảm bảo không vượt dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi thực hiện tiết kiệm 10% theo Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.814.



**Trần Ngọc Căng**