


Số: **113** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa, nâng cấp  
tuyến kênh bơm NBm7, huyện Nghĩa Hành**



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh bơm NBm7, huyện Nghĩa Hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 144/TTr-BQL ngày 20/12/2017 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh bơm NBm7, huyện Nghĩa Hành và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 11/TTr-SNNPTNT ngày 03/01/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh bơm NBm7, huyện Nghĩa Hành như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện công trình	Năm 2017	Năm 2017- Quý I/2018


**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong Quý I/2018.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, NN-TN, CB-TH;
- Lưu: VT, TH (Vũ 19).



**Trần Ngọc Căng**