

Số: /TTr-VP

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Tài chính

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định UBND tỉnh: số 2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019; số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019; số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi,

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng mức đầu tư: 2,655 triệu đồng;
- Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019);

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019;
- Địa điểm: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

II. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập đề cương và dự toán chi tiết	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghệ mới	78.259.500	Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
2	Chi phí thẩm định giá	Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam	11.590.700	
	Tổng cộng		89.850.200	

III. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí quản lý dự án	Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan	65.115.533	Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
2	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án		2.920.500	
3	Chi phí thẩm định HSYC và HSDX		2.318.104	
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư		8.391.900	
5	Chi phí đăng tải thông báo mời thầu		330.000	
	Tổng cộng		79.076.037	

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 3

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Mua sắm (phần mềm, thuê thiết	2.337.311.000	Theo Quyết định số	Đấu thầu rộng rãi trong	Một giai đoạn một túi hồ sơ	7/2019	Trọn gói	Năm 2019

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai các ứng dụng phần mềm) nâng cấp Công thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi		1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh	nước				
2	Gói thầu 2: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	9.388.320		Chỉ định thầu rút gọn		7/2019	Trọn gói	Năm 2019
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của gói thầu số 1	47.822.500		Chỉ định thầu rút gọn		7/2019	Trọn gói	Năm 2019
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán dự án	40.383.200		Chỉ định thầu rút gọn		7/2019	Trọn gói	Năm 2019
Tổng giá gói thầu		2.434.905.020						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Cơ sở của việc phân chia các gói thầu:

+ Căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của công trình, quy mô gói thầu hợp lý.

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ: Các hạng mục công việc có tính chất kỹ thuật như nhau, công nghệ thi công tương tự được phân chia vào cùng 1 gói thầu; các hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau thì phân chia thành các gói thầu, đảm bảo tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng được thuận tiện.

b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở dự toán được duyệt.

c) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019)

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Gói thầu số 01: Là gói thầu dịch vụ phi tư vấn bao gồm việc phát triển phần mềm và thuê thiết bị công nghệ thông tin. Thực hiện theo quy định tại điều 20 luật đấu thầu.

+ Gói thầu số 02, số 03, số 04: Là gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Nghị định 63 thì được phép áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn để tiết kiệm thời gian thực hiện. Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Thương thảo hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ điều kiện thực tế, tính chất công việc và trình tự thực hiện, thời gian quy định trong Luật Đấu thầu để xác định.

+ Loại hợp đồng: Là gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Được xác định trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc và tiến độ thực hiện gói thầu đã được phê duyệt.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Không có

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	89.850.200
2	Tổng giá trị phần công việc không thuộc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu	79.076.037
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.434.905.020
Tổng giá trị các phần công việc		2.603.831.257
Tổng mức đầu tư của dự án		2.603.831.257

VII. Tài liệu kèm theo văn bản trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2019 (bản sao);

- Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);

- Quyết định số 13/QĐ-VP ngày 31/01/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);

- Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản chính);

- Công văn số 514/KQTĐ-STTTT ngày 23/5/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết ”Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi”;

- Công văn số 1376/STC-HCSN ngày 06/6/2019 của Sở Tài chính về việc ý kiến đối với Đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi” (bản sao);

- Công văn số 844/VP-QTTV ngày 11/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hoàn chỉnh Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi (bản sao);

- Văn bản số 1706/2019/CV-CIDTT ngày 17/6/2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ mới về việc hoàn thành đề cương và dự toán chi tiết “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi” theo thẩm tra (bản sao).

Kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: CVP, PCVP, KGVX, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, CBTH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo