

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4098/UBND-CNXD**

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 7 năm 2018

V/v bổ sung giá trị hợp đồng Gói
thầu số 27: Thi công xây dựng
công trình Đường tránh lũ, cứu
nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây
Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long
- Sơn Hà), đoạn Km0 - Km6

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6747
	Ngày: 12.7.18
	Chuyển:

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 965/BQL-KHĐT ngày 22/6/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1595/SGTVT-QLCL ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc đã phê duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh vào hợp đồng gói thầu số 27 của công trình Đường tránh lũ, cứu nạn, cứu hộ các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km0 - Km6.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện việc bổ sung hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và khẩn trương hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.447.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng