

Số: **615** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 3184
	Ngày: 16/4/18
	Chuyển:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 53/TTr-QISSC ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 89/BCTĐ-SKHĐT ngày 30/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2: Có giá trị là 57.652 triệu đồng, chia thành các gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 12: Thi công hạng mục San nền khu dân cư	11.750	Vốn khai thác quỹ đất tại Khu dân cư nam Sông Vệ	Tự thực hiện	-	Quý II/2018	Trọn gói	9 tháng
2	Gói thầu số 13: Giám sát thi công gói thầu số 12	293		Chỉ định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	9 tháng + bảo hành
3	Gói thầu số 14: Bảo hiểm gói thầu số 12	53		Chỉ định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	9 tháng + bảo hành
4	Gói thầu số 15: Thi công Kè bảo vệ bờ sông và đường giao thông dọc Kè	44.057		Rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Đơn giá cố định	12 tháng
5	Gói thầu số 16: Thí nghiệm đối chứng	110		Chỉ định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	12 tháng
6	Gói thầu số 17: Giám sát thi công gói thầu số 15	1.191		Rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	12 tháng + bảo hành
7	Gói thầu số 18: Bảo hiểm gói thầu số 15	198		Chỉ định thầu	-	Quý II/2018	Trọn gói	12 tháng + bảo hành

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 99/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/4/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung 196)

